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Un projet de customisation peut démarrer à partir du moment où le projet, ainsi que ses tâches, ont été créées et affectées à un développeur sur le BO d’Atoo-Next.
Le développeur affecté au projet commence le développement indépendamment de la partie des consultants, s’il y en a une.
Il peut prendre rendez-vous avec le client pour livrer la customisation à partir du moment où il possède les accès BO et FTP et que l’installation/paramétrage est terminé.[endnoteRef:1] [1:  Si le développement est trop rapide, il est préférable d’attendre quelques jours avant de procéder à la livraison.
] 

Il installe et teste la customisation avec le client.
Une fois la livraison terminée, le développeur envoie un document « Compte rendu de livraison de customisation » au client puis ferme ses tâches sur le BO et le projet.
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Tout d’abord, le développeur doit analyser le projet afin de récolter toutes les informations nécessaires :
· Nom du client
· ERP/CMS
· Nombre de tâche
· Heures de travail estimées
· Date d’échéance
· Détails de la customisation
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Si le projet existe sur GitLab :
Le développeur demande à la personne qui gère Git de trouver le projet et l’ajouter en tant que « Developer ».[endnoteRef:2] [2:  La personne qui gère Git est Jérémy mais c’est amené à changer.
] 

Si le projet n’existe pas sur GitLab :
La personne qui gère Git utilise l’outil « Repository Initializer » pour créer le projet sur GitLab.[endnoteRef:3] [3:  Le fonctionnement de cet outil est expliqué dans son README.
] 


Le développeur clone ensuite le projet sur son poste.
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Le développeur crée une branche « feature » par tâche en partant de la branche « develop ».
Le nom de la branche est construit de cette manière : « feature/<description-courte-de-la-tache> ».
Le développement doit respecter les standards de programmation interne à Atoo-Next.[endnoteRef:4] [4:  Voir T:\SERVICE R&D\REUNIONS\MERCREDI\ Mise en place des standards de programmation PHP.pdf.
] 

Le développeur doit penser à compléter les fichiers « VERSION.md » et « README.md » au fur et à mesure en utilisant des points d’interrogations pour la date et les numéros de versions.[endnoteRef:5] [5:  Prendre exemple sur d’autre projet pour la structure de ces fichiers.
] 

Le développeur crée une « merge request » de la branche « feature » vers la branche « develop » sur Git Lab et demande à la personne qualifiée de valider la merge request.
Une fois que la « feature » est merge sur la « develop » il supprime les branches sur Git Bash et crée une nouvelle « feature » ou passe à la phase de « release ».[endnoteRef:6] [6:  Pour avoir plus d’informations sur les processus Git, rendez-vous ici : T:\SERVICE R&D\CUSTOMISATION\Processus Git pour customisation.txt.
] 

Sur le BO, il ajoute un suivi de temps et ferme la tâche de développement.
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Le développeur vérifie que les accès FTP et BO fonctionnent avant de passer aux étapes suivantes.
Il ajoute une nouvelle intervention sur la tâche de recettage.
Il sélectionne le bon type d’intervention.
Il complète le nom de l’intervention de cette manière : « Livraison de customisation <nom_client> - Facture n°<n°_facture> ».
Il ajoute l’email du client si différent de celui sélectionner plus haut.[endnoteRef:7] [7:  Le mail à renseigner est celui du chef de projet présent dans les notes du projet.
] 

Une fois enregistré, le client va recevoir un mail lui permettant de réserver un créneau sur l’emploi du temps du développeur.
Une fois son choix fait, le développeur reçoit un mail afin de confirmer la date et l’heure de l’intervention.
Le rendez-vous est alors ajouté sur le calendrier Outlook de ce dernier.
Le développeur ajoute une réunion Teams sur le rendez-vous afin de faciliter la communication le jour J.

[bookmark: _Toc167098665]Livraison

Le développeur rejoint la réunion Teams et on se connecte via TeamViewer au poste du client.
Il demande au client d’ouvrir le logiciel Atoo-Sync, le site internet et l’ERP.
Il crée une branche « release/<n°_version> ».
Il vérifie que les données présentes dans la customisation, comme le nom des champs libres, sont correctes.
Il installe la customisation via FTP (FileZilla).
Il teste la customisation avec le client et lui demande de valider le développement à l’oral.[endnoteRef:8] [8:  Il est préférable de laisser le client manipuler les tests afin qu’il soit investi.] 

Il peut utiliser la branche « release » pour apporter des petites corrections à la customisation mais si les modifications sont trop importantes alors il faudra passer par une branche « fix ».
· Tout fonctionne : la livraison est terminée
· Quelques problèmes : correction pendant le rendez-vous
· Problèmes trop importants : stopper le rendez-vous, correction, puis contacter le client par mail pour fixer un nouveau rendez-vous
· Manque de temps pour tout tester : programmer un nouveau rendez-vous directement à l’oral
Il complète les fichiers « VERSION.md » et « README.md » avec le numéro de version et la date.

[bookmark: _Toc167098666]Fin du projet

Le développeur commit + squash sur la branche release avec le message de commit suivant : « PREPARE RELEASE < n°_version> » et push.
Il crée une merge request de la « release » vers la « master » et il demande à une personne de valider.
Il fait la même chose pour la branche « develop ».
Il crée un tag sur la branche master avec le numéro de version de la release.
Il supprime les branches sur Git Bash.
Il ajoute le fichier de customisation et le « README.md » dans le dossier suivant : « T:\CLIENTS\_DEV SPECIFIQUE ATOO-SYNC ».
Il ferme l’intervention sur la tâche de recettage en complétant les informations demandées.
Il ajoute un suivi de temps sur la tâche de recettage.
Il ajoute à la tâche un nouveau formulaire avec le modèle de formulaire suivant : « 99 Compte-Rendu Livraison Custom ».
Il complète les informations du formulaire, l’enregistre puis l’envoie au client.
Il ferme la tâche, puis le projet si toutes les tâches sont fermées.
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